

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

Information sur le Projet : Niger LIRE - Learning Improvement for Results in Education - P168779

Agence d'exécution du Projet :

- **Ministère des Enseignements Secondaires (MES), et**
- **Ministère de l'Enseignement Primaire, de l'Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et de l'Education Civique (MEP)**

Agence d'exécution de l'Avance de Préparation du Projet (PPA) : Unité de Coordination du Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC)

Date du plan de passation des marchés : 29-juillet-2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Septembre 2019 - Décembre 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016), révisé en Novembre 2017 et en Août 2018 ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du Niger pourront être utilisées. Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la Loi N°2011-37 du 28 Octobre 2011 portant principes généraux, contrôle and régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger et le Décret N° 2016-641/PRN/PM du 21/Décembre 2016 portant Code des marchés Publics et des Délégations de Service Public, ces

arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Les dispositions à respecter pour un appel d'offres/à propositions ouvert national sont les suivantes :

- a. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;
- c. les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- d. l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
- e. la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.

Les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions national ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limité/restreint, demande de prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de Sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

- Fournitures : **ne s'applique pas**
- Travaux : **ne s'applique pas**

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. « **Sans objet** »

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :

« Sans objet »

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Fournitures								
Acquisition des mobiliers de bureau	F-01/LIRE	Fournitures	Consultation Restreinte	Demande de cotations	10 000	100	A Posteriori	01-fev-20
Acquisition de 200 Tablettes	F-02/LIRE	Fournitures	Consultation Restreinte	Consultation Restreinte	49 990	100	A Posteriori	01-sept-19
Services de consultants								
Recrutement d'un cabinet/consultant pour réaliser l'audit organisationnel et institutionnel des onze (11) Ecoles Normales et de l'Ecole Normale Supérieure	SC-01/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Internationale	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	417 391	100	A posteriori	15-oct.-19
Recrutement de trois Consultants pour élaborer les manuels (i) des procédures administratives, comptables et financières, et de passation des marchés (ii) de mise en œuvre du projet avec une version simplifiée du manuel de mise en œuvre et (iii) proposition de contrats de performance	SC-02/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Nationale	Sélection fondée sur les qualifications du Consultant	52 174	100	A posteriori	15-nov.-19
Recrutement d'un bureau d'études pour former une équipe nationale en technique d'élaboration de leçons, exercices et corrigés modèles. (Modélisation dans la	SC-03/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Internationale	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	156 522	100	A posteriori	15-déc.-19

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
formation des enseignants : Primaire et secondaire)								
Recrutement d'un bureau d'études/Consultant pour Sélectionner et installer une « Task Force » (Experts internationaux) devant fournir un appui technique à la mise en œuvre au projet LIRE par un cabinet	SC-04/LIRE	Services de consultants	Ouverte/inter nationale	Sélection fondée sur les qualifications du Consultant	34 783	100	A posteriori	01-oct.-19
Recrutement d'un bureau d'études/Consultant pour réaliser la cartographie et l'évaluation des dispositifs de l'éducation non formelle	SC-05/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Nationale	Sélection fondée sur les qualifications du Consultant	81 739	100	A posteriori	25-nov.-19
Recrutement d'un Cabinet pour réaliser l'audit organisationnel et institutionnel du MES et du MEP	SC-06/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Inter nationale	Sélection fondée sur les qualifications du Consultant	191 304	100	A posteriori	15-oct.-19
Recrutement du Coordonnateur de l'Unité de Gestion du Projet	SC-07/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	37 659	100	A posteriori	21-déc.-19
Recrutement du spécialiste gestion financière de l'Unité de Gestion du Projet	SC-08/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	23 175	100	A posteriori	21-déc.-19
Recrutement du spécialiste passation des marchés de l'Unité de Gestion du Projet	SC-09/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	21 726	100	A posteriori	21-déc.-19
Recrutement d'un comptable de l'Unité de Gestion du Projet	SC-10/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	14 484	100	A posteriori	21-déc.-19

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Recrutement d'un Consultant/cabinet pour réaliser la Géolocalisation des établissements (Primaire et Secondaire)	SC-11/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Internationale	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	1 020 869	100	A priori	1-nov.-19
Recrutement du consultant pour appui à l'élaboration de la Stratégie de Passation de Marchés de Projet pour le Développement (PPSD)	SC-12/LIRE	Services de consultants	Restreinte	Sélection de Consultants Individuels	12 174	100	A posteriori	19-oct.-19
Recrutement d'un spécialiste en sciences sociales	SC-13/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	11 739	100	A posteriori	19-oct.-19
Recrutement d'un expert en sciences environnementales	SC-13/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	11 739	100	A posteriori	19-oct.-19

PROCUREMENT PLAN Niger : Niger Learning Improvement for Results in Education Project

General Information			
Country:	Niger	Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan	2020-01-03
Project ID:	P168779	Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)	2023-02-13
Project Name:	Niger Learning Improvement for Results in Education Project		
Loan / Credit No:	IDA / V2910, IDA / D5800, IDA / 65720		
Executing Agency:	PROJET LIRE		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PRODEC-192406-CW-RFQ / Travaux d'aménagement des locaux de l'UCP/LIRE	IDA / 65720	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				26,546.57	Achévé							2020-09-20	2020-10-28					2020-11-15	2020-09-25	2021-05-14	2020-10-28		
NE-LIRE-204787-CW-RFQ / Travaux d'aménagement des locaux de Cinq (5) URCP du projet LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				0.00	En attente d'exécution							2020-12-05						2021-01-30		2021-07-29			
NE-P-LIRE-297623-CW-RFQ / Travaux de construction de trois (03) supports (dallage) de classes Digitales en Bétons armés dans la Région de Tahoua	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national de passation des marchés - Proc essus à une enveloppe (D TPM ne provenant pas de	0.00	En attente d'exécution							2022-09-27						2022-11-22		2023-05-21			
NE-P-LIRE-297625-CW-RFQ / Travaux de construction de quatre (04) supports (dallage) des classes Digitales en Bétons armés dans la Région de Zinder	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national de passation des marchés - Proc essus à une enveloppe (D TPM ne provenant pas de	0.00	En attente d'exécution							2022-09-27						2022-11-22		2023-05-21			
NE-P-LIRE-297626-CW-RFQ / Travaux de construction de trois (03) supports (dallage) de classes Digitales en Bétons armés dans la Région de Diffa	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national de passation des marchés - Proc essus à une enveloppe (D TPM ne provenant pas de	0.00	En attente d'exécution							2022-07-27						2022-09-21		2023-03-20			
NE-P-LIRE-297627-CW-RFQ / Travaux de construction de quatre (04) supports (dallage) des classes Digitales en Bétons armés dans la Région de Maradi	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national de passation des marchés - Proc essus à une enveloppe (D TPM ne provenant pas de	0.00	En attente d'exécution							2022-09-27						2022-11-22		2023-05-21			
NE-P-LIRE-297628-CW-RFQ / Travaux de construction de trois (03) supports (dallage) de classes Digitales en Bétons armés dans la Région de Tillabéry	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national de passation des marchés - Proc essus à une enveloppe (D TPM ne provenant pas de	0.00	En attente d'exécution							2022-09-27						2022-11-22		2023-05-21			
NE-P-LIRE-297629-CW-RFQ / Travaux de construction de trois (03) supports (dallage) de classes Digitales en Bétons armés dans la Région de Niamey	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national de passation des marchés - Proc essus à une enveloppe (D TPM ne provenant pas de	0.00	En attente d'exécution							2022-09-27						2022-11-22		2023-05-21			
NE-P-LIRE-297635-CW-RFQ / Travaux de construction de deux (02) supports (dallage) des classes Digitales en Bétons armés dans la Région de Dosso	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national de passation des marchés - Proc essus à une enveloppe (D TPM ne provenant pas de	0.00	En attente d'exécution							2022-09-27						2022-11-22		2023-05-21			
NE-P-LIRE-297638-CW-RFQ / Travaux de construction d'un (01) supports (dallage) des classes Digitales en Bétons armés au niveau de l'ENI d'Agadez	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Document national de passation des marchés - Proc essus à une enveloppe (D TPM ne provenant pas de	0.00	En attente d'exécution							2022-09-27						2022-11-22		2023-05-21			
NE-P-LIRE-297801-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et à l'aménagement des écoles existantes et école de formation des enseignants existantes	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Document national de passation des marchés - Proc essus à une enveloppe (D TPM ne provenant pas de	0.00	En attente d'exécution					2022-10-30		2022-11-04			2022-12-16		2023-01-15		2023-02-19		2023-08-18		

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
NE-LIRE-150566-GO-RFP / Acquisition de 200 Tablettes	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		63,306.55	Signé							2019-12-30									2020-02-24	2022-02-05	2020-08-22	
NE-LIRE-164107-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers de bureau	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2020-04-29									2020-06-24		2020-12-21	
NE-LIRE-200744-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques au profit de l'UCP du Projet LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2020-11-25									2021-01-20		2021-07-19	
NE-LIRE-204792-GO-RFB / Acquisition des dix(10) véhicules pour projet LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		712,985.72	Signé					2020-11-30	2021-01-12	2020-12-05	2021-01-13			2021-01-16	2021-03-02	2021-02-15	2021-03-09	2021-03-22	2021-04-07	2021-09-18		

Page 2

[illegible]

[illegible]

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
NE-LIRE-150577-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant (bureau d'études) pour former une équipe nationale en technique d'élaboration de leçons, exercices et corrigés modélisés. (Modélisation dans la formation des enseignants : Primaire et secondaire)	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-12-25		2020-01-15		2020-02-28					2020-03-27		2020-04-26		2020-05-31		2020-07-05		2021-07-05	
NE-LIRE-150581-CS-QCS / Recrutement d'un Consultant (bureau d'études) pour réaliser la cartographie et l'évaluation des dispositifs de l'éducation non formelle	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		61,835.29	Signé	2019-12-25	2020-07-17	2020-01-15	2020-07-20	2020-02-28	2020-09-18							2020-03-29	2021-01-18	2020-05-03	2020-11-19	2020-10-30		
NE-LIRE-150583-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant (cabinet) pour réaliser la Géolocalisation des établissements (du Primaire et du Secondaire)	IDA / V2910	Project advance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,025,257.03	Signé	2019-12-25	2020-04-23	2020-01-15	2020-04-23	2020-02-28	2020-08-07				2020-03-27	2020-10-20	2020-04-26	2020-11-26	2020-05-31	2021-03-08	2020-07-05	2021-04-08	2021-07-05	
NE-LIRE-150576-CS-QCS / Recrutement d'un Cabinet/Firm pour élaborer le manuel de procédures administratives comptables, financières et de passation des marchés	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2020-03-24	2020-04-28	2020-04-14	2020-05-05	2020-05-28	2020-07-11							2020-06-27		2020-08-01		2021-01-28		
NE-LIRE-150571-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant (cabinet/firme) pour réaliser l'audit organisationnel et institutionnel des oncs (E1) Ecole Normales et de l'Ecole Normale Supérieure	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2020-01-14		2020-02-04		2020-03-19					2020-04-16		2020-05-16		2020-06-20		2020-07-25		2021-07-25	
NE-LIRE-174297-CS-QCS / Recrutement d'un Cabinet/Firm chargé (a) de l'élaboration du manuel de mise en œuvre et des modèles types de contrat de performance entre le projet et structures et les établissements ciblés dans le cadre du Projet LIRE	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2020-05-25	2020-06-03	2020-06-15	2020-06-03	2020-07-29	2020-07-11							2020-08-28		2020-10-02		2021-03-31		
NE-LIRE-204798-CS-QCS / Etude des lieux et identification des besoins en installations et équipement pour eau, électricité et internet dans les EN - ENS, écoles, Directions, et inspections bénéficiaires du projet - 2021	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2020-11-30	2022-03-31	2020-12-21		2021-02-03	2022-07-17							2021-03-05		2021-04-09		2021-10-06		
NE-LIRE-205510-CS-QCBS / Assistance Technique à la mise en place de la Radio Scolaire	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2020-12-30	2021-12-12	2021-01-20	2022-01-26	2021-03-05	2022-04-25				2021-04-02	2022-06-13	2021-05-02	2022-08-12	2021-06-06	2021-07-11		2022-07-11		
NE-LIRE-204797-CS-QCS / Etudes des travaux de réhabilitation et aménagement des écoles annexes et école de formation des enseignants existantes	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		65,666.34	Signé	2021-01-15	2021-06-09	2021-02-05		2021-03-21	2021-09-07							2021-04-20	2021-10-21	2021-05-25	2021-11-22	2021-11-21		
NE-LIRE-204803-CS-QCS / Recrutement d'une firme pour la formation en Gestion à la Base	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2021-01-15	2021-02-17	2021-02-05	2021-03-25	2021-03-21								2021-04-20		2021-05-25		2021-11-21		
NE-LIRE-217756-CS-QCS / Recrutement d'un Auditeur Externe des comptes du Projet à titre du PPA et des Exercices 2021-2022-2023	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2021-03-30	2021-02-17	2021-04-20		2021-06-03								2021-07-03		2021-08-07		2022-02-03		

NE-LIRE-222402-CS-QCBS / Recrutement d'un auditeur externe au titre du PPA, des exercices 2021,2022 et 2023.	IDA / D5800	Project Administration and C ordination	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécuto	2021-03-30	2021-03-18	2021-04-20	2021-04-19	2021-06-03	2021-06-17				2021-07-01	2021-08-11	2021-07-31	2021-10-26	2021-09-04		2021-10-09		2022-10-09	
NE-LIRE-150582-CS-CQS / Re crutement d'un Consultant (C abinet) pour réaliser l'audit d' organisationnel et institutionn el du MES et du MEP	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - Internationa l		0.00	Annulé	2019-12-25	2020-05-27	2020-01-15		2020-02-28								2020-03-29		2020-05-03		2020-10-30		
NE-P-LIRE-250092-CS-CQS / Recrutement d'une agence d e communication dans le cad re du Projet LIRE	IDA / D5800	Project Administration and C ordination	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécuto	2021-11-19	2021-09-22	2021-12-10		2022-01-23								2022-02-22		2022-03-29		2023-03-29		
NE-P-LIRE-250094-CS-CQS / Recrutement d'une firme/exp ert en vue de l'élaboration d es outils et d'un module numé rique pour le suivi du CAPE D et UP (Séances de coachin g)	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - Internationa l		0.00	En attente d'exécuto	2021-09-30		2021-10-21		2021-12-04								2022-01-03		2022-02-07		2022-08-06		
NE-P-LIRE-258227-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet ch argé de la conception, et de l' opérationnalisation du Portai l National de l'Éducation au N iger	IDA / D5800	Project Administration and C ordination	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		171,300.82	Signé	2021-11-30	2021-10-28	2021-12-21		2022-02-03	2022-03-15							2022-03-05	2022-03-15	2022-04-09	2022-03-23	2022-10-06		
NE-P-LIRE-258244-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet po ur la formation en bureautiqu e (informatique) des Agents de la DRIH du Ministère de l'É ducation Nationale	IDA / D5800	Project Administration and C ordination	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécuto	2021-12-15		2022-01-05		2022-02-18								2022-03-20		2022-04-24		2022-05-24		
NE-P-LIRE-260025-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG ch argée de la mise en œuvre d es activités de prévention et réponse à l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harc èment sexuel (HS), dans le cadre du Projet	IDA / D5800	Project Administration and C ordination	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		0.00	En cours d'exame n	2021-12-30		2022-01-20		2022-03-05				2022-04-04		2022-05-04		2022-06-08		2022-07-13		2023-07-13		
NE-P-LIRE-268209-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet ch argé de l'opérationnalisation d'un dispositif de formation à distance dans le secteur édu catif au Niger	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécuto	2021-12-31	2022-01-03	2022-01-21		2022-03-06								2022-04-05		2022-05-10		2023-05-10		
NE-P-LIRE-279635-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pou r la mise en œuvre du Progra mme sur l'éducation des fille s - violet Espace sûr pour les f illes du projet LIRE au Niger	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A priori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - Internationa l		0.00	En cours d'exécuto	2022-05-31	2022-04-04	2022-06-21	2022-04-08	2022-08-04	2022-06-22							2022-09-03		2022-10-08		2023-04-06		
NE-P-LIRE-279637-CS-CQS / Recrutement d'une ONG char gée de la mise en œuvre des activités de prévention et répo nse à l'exploitation et les ab us sexuels (EAS) et le harcèl ement sexuel (HS), dans la Rég ion de Tillabéry dans le cadr e du Projet	IDA / D5800	Project Administration and C ordination	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécuto	2022-05-31	2022-03-06	2022-06-21		2022-08-04								2022-09-03		2022-10-08		2023-04-06		
NE-P-LIRE-279638-CS-CQS / Recrutement d'une ONG char gée de la mise en œuvre des activités de prévention et répo nse à l'exploitation et les ab us sexuels (EAS) et le harcèl ement sexuel (HS),dans la Rég ion de Tahoua dans le cadre du Projet	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - Internationa l		0.00	En cours d'exécuto	2022-05-31	2022-03-06	2022-06-21		2022-08-04								2022-09-03		2022-10-08		2023-04-06		
NE-P-LIRE-279640-CS-CQS / Recrutement d'une ONG char gée de la mise en œuvre des activités de prévention et répo nse à l'exploitation et les ab us sexuels (EAS) et le harcèl ement sexuel (HS),dans la Rég ion de Maradi dans le cadre d u Projet	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécuto	2022-05-31	2022-03-06	2022-06-21		2022-08-04								2022-09-03		2022-10-08		2023-04-06		
NE-P-LIRE-279641-CS-CQS / Recrutement d'une ONG char gée de la mise en œuvre des activités de prévention et répo nse à l'exploitation et les ab us sexuels (EAS) et le harcèl ement sexuel (HS),dans la Rég ion de Zinder dans le cadre d u Projet	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécuto	2022-05-31	2022-03-06	2022-06-21		2022-08-04								2022-09-03		2022-10-08		2023-04-06		
NE-P-LIRE-279643-CS-CQS / Recrutement d'une ONG char gée de la mise en œuvre des activités de prévention et répo nse à l'exploitation et les ab us sexuels (EAS) et le harcèl ement sexuel (HS),dans la Rég ion de Diffa dans le cadre du Projet	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécuto	2022-05-31	2022-03-06	2022-06-21	2022-03-11	2022-08-04								2022-09-03		2022-10-08		2023-04-06		
NE-P-LIRE-279646-CS-CQS / Recrutement d'une ONG "vé rificateur tiers" pour les contr ats de performances dans la Région de Tillabéry	IDA / D5800	Project Administration and C ordination	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - Internationa l		0.00	En cours d'exécuto	2022-05-31	2022-03-07	2022-06-21		2022-08-04								2022-09-03		2022-10-08		2023-04-06		
NE-P-LIRE-279647-CS-CQS / Recrutement d'une ONG "vé rificateur tiers" pour les contr ats de performances dans la Région de Tahoua	IDA / D5800	Project Administration and C ordination	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - Internationa l		0.00	En cours d'exécuto	2022-05-31	2022-03-07	2022-06-21		2022-08-04								2022-09-03		2022-10-08		2023-04-06		
NE-P-LIRE-279649-CS-CQS / Recrutement d'une ONG "vé rificateur tiers" pour les contr ats de performances dans la Région de Maradi	IDA / D5800	Project Administration and C ordination	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - Internationa l		0.00	En cours d'exécuto	2022-05-31	2022-03-07	2022-06-21	2022-03-11	2022-08-04								2022-09-03		2022-10-08		2023-04-06		

NE-P-LIRE-339503-CS-CDS / Recrutement d'une ONG pour organiser des activités de sensibilisation à l'utilisation des livres complémentaires (Read @ Home) dans la région de Tillabery	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2023-05-31		2023-06-21		2023-08-04							2023-09-03		2023-10-08		2024-04-05	
--	-------------	---	--------------	---	----------------------	--	------	------------------------	------------	--	------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-LIRE-150584-CS-INDV / R recrutement d'un Consultant individuel pour la finalisation du CGES du Projet LIRE	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Individuel	Limited		17,354.32	Achévé	2019-12-25	2020-03-31	2019-12-30	2020-07-17	2020-01-20	2020-07-17	2020-02-24	2020-01-20	2020-08-22	2020-02-27
NE-LIRE-151144-CS-INDV / R recrutement d'un Consultant individuel pour élaborer le manuel de mise en œuvre du projet	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2019-12-25	2020-04-21	2020-02-12		2020-03-04		2020-04-08		2020-10-05	
NE-LIRE-151145-CS-INDV / R recrutement d'un consultant individuel pour proposer un modèle de contrats de performance	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2019-12-25		2020-02-12		2020-03-04		2020-04-08		2020-10-05	
NE-LIRE-163562-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour finaliser le document de PSD du Projet LIRE	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		23,873.78	Signé	2020-03-23	2020-03-31	2020-04-02	2020-07-06			2020-06-06	2020-07-07	2020-12-03	
NE-LIRE-150590-CS-INDV / R recrutement d'un Consultant individuel pour la finalisation du PEES du Projet LIRE	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2019-12-25		2019-12-30		2020-01-20		2020-02-24		2020-08-22	
NE-LIRE-150592-CS-INDV / R recrutement d'un Consultant individuel pour la finalisation du PEPP du Projet LIRE	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2019-12-25		2019-12-30		2020-01-20		2020-02-24		2020-08-22	
NE-LIRE-164101-CS-INDV / R recrutement d'un Spécialiste des Questions Sociales (Genre et VBG) de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		31,009.50	En cours d'examen	2020-07-22	2020-08-13	2020-09-09	2020-12-14	2020-09-30	2020-12-14	2020-11-04	2021-01-02	2021-05-03	
NE-LIRE-164096-CS-INDV / R recrutement d'un Comptable de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A priori	Individuel	Open		21,712.08	Signé	2020-04-24	2020-04-10	2020-06-13	2020-08-27	2020-07-03	2020-09-16	2020-08-07	2020-09-16	2021-02-03	
NE-LIRE-164099-CS-INDV / R recrutement d'un Spécialiste des Questions Environnementales de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2020-07-20	2020-04-24	2020-09-07		2020-09-28		2020-11-02		2021-05-01	
NE-LIRE-164092-CS-INDV / R recrutement du Coordonnateur de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A priori	Individuel	Open		60,207.60	Signé	2020-04-24	2020-03-31	2020-06-12	2020-08-26	2020-07-03	2020-09-16	2020-08-07	2020-09-16	2021-02-03	
NE-LIRE-164093-CS-INDV / R recrutement du Spécialiste en Gestion Financière de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A priori	Individuel	Open		43,771.55	Signé	2020-04-24	2020-04-10	2020-06-13	2020-08-26	2020-07-03	2020-09-16	2020-08-07	2020-09-16	2021-02-03	
NE-LIRE-164094-CS-INDV / R recrutement du Spécialiste en Passation des Marchés de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		32,568.12	Résilié	2020-04-24	2020-04-10	2020-06-12	2020-08-26	2020-07-03	2020-09-16	2020-08-07	2020-09-16	2021-02-03	
NE-LIRE-164097-CS-INDV / R recrutement d'un Auditeur interne de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		31,009.50	En cours d'examen	2020-07-20	2020-04-10	2020-09-07	2020-09-01	2020-09-28	2020-09-01	2020-11-02	2021-02-02	2021-05-01	
NE-LIRE-164087-CS-CDS / Recrutement d'un consultant chargé de réaliser un diagnostic de la gouvernance et du pilotage des onze (11) Ecoles Normales d'Instituteurs et de l'Ecole Normale Supérieure.	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		103,922.41	Achévé	2020-03-24	2020-03-31	2020-04-03	2020-07-06			2020-06-07	2020-05-11	2020-12-04	2020-07-07
NE-LIRE-164088-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste de l'éducation expert dans les dispositifs de recrutement, de formation initiale et continue des enseignants, chargé de réaliser un diagnostic pédagogique des onze (11) Ecoles Normales d'Instituteurs et de l'Ecole Supérieure.	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		182,201.30	Achévé	2020-03-24	2020-03-31	2020-04-03	2020-07-06			2020-06-07	2020-07-07	2020-12-04	2020-07-07
NE-LIRE-164091-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant en politique éducative, chargé de réaliser un diagnostic pédagogique des onze (11) Ecoles Normales d'Instituteurs et de l'Ecole Normale Supérieure	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		165,909.56	Achévé	2020-03-24	2020-03-31	2020-04-03	2020-07-06			2020-06-07	2020-07-07	2020-12-04	2020-07-07
NE-LIRE-174331-CS-INDV / R recrutement d'un Spécialiste en Suivi: Evaluation de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		31,320.90	En cours d'examen	2020-07-20	2020-08-13	2020-09-07	2020-12-14	2020-09-28	2020-12-14	2020-11-02	2021-01-15	2021-05-01	
NE-LIRE-177890-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste en GRH de la Task Force	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		84,633.23	Signé	2020-06-15	2020-06-26	2020-06-25	2020-07-17			2020-08-29	2020-11-19	2021-02-25	
NE-LIRE-177893-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Financière de la Task Force	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		219,220.88	Signé	2020-06-15	2020-06-26	2020-06-25	2020-07-17			2020-08-29	2020-11-16	2021-02-25	

NE-LIRE-177894-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés de la Task Force	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	321.512.47	Signé	2020-06-15	2020-06-26	2020-06-25	2020-07-17			2020-08-29	2020-11-23	2021-02-25	
NE-LIRE-180488-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Expert (e) en Transformation Digitale	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	31.009.50	Signé	2020-06-22	2020-07-08	2020-08-10	2021-02-23	2020-08-31	2021-02-23	2020-10-05	2021-02-23	2021-04-03	
NE-LIRE-204802-CS-CDS / Espace de sécurité pour les filles - Programme sur l'éducation des filles avec L'ONG - Room to Read - Contrat initial 2021-2023	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2020-11-30	2021-03-10	2020-12-10				2021-02-13		2021-08-12	
NE-LIRE-205353-CS-INDV / Recrutement d'un contrôleur interne pour l'URCP de Tillabéri	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	16.071.39	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27	
NE-LIRE-205354-CS-INDV / Recrutement d'un contrôleur interne pour l'URCP de Diffa	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	0.00	En cours d'exécution	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05		2021-03-26		2021-04-30		2021-10-27	
NE-LIRE-205355-CS-INDV / Recrutement d'un contrôleur interne pour l'URCP de Zinder	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	15.541.83	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-11-09	2021-03-26	2021-11-09	2021-04-30	2021-11-09	2021-10-27	
NE-LIRE-205356-CS-INDV / Recrutement d'un contrôleur interne pour l'URCP de Maradi	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	16.071.39	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27	
NE-LIRE-205366-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur régional pour l'URCP de Tahoua	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	34.758.34	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-07-16	2021-03-26	2021-07-19	2021-04-30	2021-07-26	2021-10-27	
NE-LIRE-205371-CS-INDV / Recrutement d'un coordonnateur régional pour l'URCP de Zinder	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	34.758.34	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-07-16	2021-03-26	2021-07-19	2021-04-30	2021-07-26	2021-10-27	
NE-LIRE-205360-CS-INDV / Recrutement d'un assistant coordinateur régional pour l'URCP de Tillabéri	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	16.071.39	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27	
NE-LIRE-205362-CS-INDV / Recrutement d'un assistant coordinateur régional pour l'URCP de Zinder	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	16.071.39	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27	
NE-LIRE-205363-CS-INDV / Recrutement d'un assistant coordinateur régional pour l'URCP de Diffa	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	16.071.39	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27	
NE-LIRE-205364-CS-INDV / Recrutement d'un assistant coordinateur régional pour l'URCP de Maradi	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	15.864.93	Signé	2021-01-15	2021-01-14	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27	
NE-LIRE-205368-CS-INDV / Recrutement d'un coordonnateur régional pour l'URCP de Tillabéri	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	34.758.34	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-07-07	2021-03-26	2021-07-09	2021-04-30	2021-07-26	2021-10-27	
NE-LIRE-205370-CS-INDV / Recrutement d'un coordonnateur régional pour l'URCP de Diffa	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	34.591.49	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-07-07	2021-03-26	2021-07-09	2021-04-30	2021-07-27	2021-10-27	
NE-LIRE-205372-CS-INDV / Recrutement d'un coordonnateur régional pour l'URCP de Maradi	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	34.758.34	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-07-07	2021-03-26	2021-07-09	2021-04-30	2021-07-26	2021-10-27	
NE-LIRE-205352-CS-INDV / Recrutement d'un contrôleur interne pour l'URCP de Tahoua	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	16.071.39	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-20	2021-10-27	
NE-LIRE-205359-CS-INDV / Recrutement d'un assistant coordinateur régional pour l'URCP de Tahoua	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open	15.483.51	Signé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-11-11	2021-03-26	2021-10-26	2021-04-30	2021-12-01	2021-10-27	
NE-LIRE-210630-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN SPECIALISTE EN PASSATION DES MARCHES DU PROJET LIRE-NIGER	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Direct	41.960.05	Signé	2021-01-01	2021-01-04	2021-01-11	2021-03-19	2021-02-01	2021-03-19	2021-03-08	2021-03-19	2021-09-04	
NE-LIRE-210631-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN APPLI A LA COORDINATION SECTORIELLE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A priori	Individuel	Direct	0.00	Annulé	2021-01-01		2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04	
NE-P-LIRE-227356-CS-CDS / Assistant Technique en appui à la composante 1 - Expert d'ans le domaine du renforcement des capacités des établissements de formation et dans l'amélioration de la qualité de la formation initiale des enseignants de l'éducation de	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2021-04-26	2021-04-19	2021-05-16	2021-05-05			2021-07-20		2022-07-20	
NE-P-LIRE-227357-CS-CDS / Assistant Technique - Expert en formation et accompagnement des personnels d'encadrement et des enseignants du cycle d'enseignement de base 1 et 2	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	0.00	Annulé	2021-04-19	2021-04-19	2021-05-09				2021-07-13		2022-07-13	
NE-P-LIRE-230050-CS-CDS / Recrutement d'un Assistant en Passation des marchés avec focus sur le logiciel STEP et les procédures de la Banque Mondiale pour les projets NIGER-LIRE et PRODEC, dans le cadre d'un Pôle Unique de Passation des Marchés pour les deux (2) projets	IDA / 65720	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	21.253.07	Signé	2021-05-31	2021-06-14	2021-06-10	2021-06-14			2021-08-14	2021-06-14	2022-08-14	

NE-P-LIRE-230051-CS-CDS / Recrutement d'une Asistante en Passation des marchés avec focus sur SIGMAP et les procédures nationales pour les projets NIGER-LIRE et PRODEC dans le cadre d'un Pôle Unique de Passation des marchés pour les deux (2) pr	IDA / 65720	Project Administration and C ordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21.253.07	Signé	2021-05-31	2021-06-14	2021-06-10	2021-06-14				2021-08-14	2021-06-14	2022-08-14	
NE-P-LIRE-227946-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour le développement d'un module d'extension de la base de données des personnels de l'ex-MEP aux données de l'ex-MES et formation des agents.	IDA / D5800	Project Administration and C ordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		62.465.78	Signé	2021-06-30	2021-06-14	2021-07-30	2021-06-17				2021-10-03	2021-07-09	2021-12-02	
NE-P-LIRE-238617-CS-CDS / Recrutement d'un consultant (Expert International) pour la coordination sectorielle de l'Éducation au Niger	IDA / D5800	Project Administration and C ordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		239.641.82	Signé	2021-06-30	2021-06-14	2021-07-30	2021-06-22				2021-10-03	2021-11-22	2024-10-02	
NE-P-LIRE-238619-CS-INDV / Etude sur la cartographie des prestataires de services en violences basées sur le genre (VGB). Exploitation et Abus Sexuel Harcèlement Sexuel (EA SHS) dans la zone d'intervention du projet LIRE NIGER	IDA / 65720	Project Administration and C ordination	A posteriori	Individuel	Limited		16.886.84	Signé	2021-06-30	2021-06-09	2021-07-15	2021-07-30	2021-08-05	2021-08-16	2021-09-09	2021-08-30	2021-11-08		
NE-P-LIRE-226255-CS-INDV / Recrutement d'un expert en appui à la coordination sectorielle	IDA / D5800	Project Administration and C ordination	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-05-25		2021-07-04		2021-07-25		2021-08-29		2024-08-28		
NE-LIRE-204808-CS-INDV / Assistante) de Direction (contrat de 2 ans)	IDA / D5800	Project Administration and C ordination	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-01-15		2021-03-05		2021-03-26		2021-04-30		2021-10-27		
NE-P-LIRE-250090-CS-INDV / Recrutement d'un Graphiste Secteur Primaire dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2021-10-30	2022-01-18		2022-02-08		2022-03-15		2023-03-10		
NE-P-LIRE-250091-CS-INDV / Recrutement d'un Graphiste Secteur Secondaire dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2021-10-14	2022-01-18		2022-02-08		2022-03-15		2023-03-10		
NE-P-LIRE-250105-CS-INDV / Assistance technique au dispositif global de suivi-évaluation du Projet	IDA / D5800	Project Administration and C ordination	A posteriori	Individuel	Open		125.561.89	Signé	2021-11-01	2021-10-06	2021-12-20	2022-07-17	2022-01-10	2022-07-17	2022-02-14	2022-04-08	2023-02-09		
NE-P-LIRE-250106-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la Formation des comités de gestion des plaintes	IDA / D5800	Project Administration and C ordination	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exécution	2021-10-30		2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11		
NE-P-LIRE-251623-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur N°2 FGB Primaire de Zinder dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11		
NE-P-LIRE-251647-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur en Gestion Communautaire Primaire N°3 de Tillabéri dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11		
NE-P-LIRE-251653-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur en Gestion Communautaire Primaire N°3 de Diffa dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11		
NE-P-LIRE-251637-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur en Gestion Communautaire Primaire N°3 de Zinder dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11		
NE-P-LIRE-251644-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur en Gestion Communautaire Primaire N°3 de Tahoua dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11		
NE-P-LIRE-251646-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur en Gestion Communautaire Primaire N°2 de Tillabéri dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11		
NE-P-LIRE-251649-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur en Gestion Communautaire Primaire N°2 de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11		
NE-P-LIRE-251654-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB MAKARANTA N°2 dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11		
NE-P-LIRE-251656-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB MAKARANTA N°3 dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11		
NE-P-LIRE-251013-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°1 Secondaire de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11		

[illegible]

NE-P-LIRE-251625-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB N°2 Primaire de Tillabéri dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exéc ution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
NE-P-LIRE-251626-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB N°2 Primaire de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exéc ution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
NE-P-LIRE-251629-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°2 Second aire de Zinder dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exéc ution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
NE-P-LIRE-251631-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°2 Second aire de Tahoua dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exéc ution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
NE-P-LIRE-251632-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°2 Second aire de Tillabéri dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exéc ution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
NE-P-LIRE-251016-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°1 Second aire de Zinder dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exéc ution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
NE-P-LIRE-251015-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°1 Second aire de Tahoua dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exéc ution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
NE-P-LIRE-251018-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire P rimaire N°1 de Tillabéri dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exéc ution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
NE-LIRE-204808-CS-INDV-2 / Recrutement d'un (e) assista nt (e) de direction pour le pro jet LIRE NIGER	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En attente d'exéc ution	2021-10-30		2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
NE-P-LIRE-247154-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international chargé de la mi se en œuvre de l'approche F GB	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-10-30	2021-09-22	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
NE-P-LIRE-250083-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB N°1 Primaire de Diffa da ns le cadre du Projet Niger LI RE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exéc ution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
NE-P-LIRE-250085-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB MAKARANTA N°1 dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exéc ution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
NE-P-LIRE-250086-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire P rimaire N°1 de Diffa dans le c adre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exéc ution	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
NE-P-LIRE-250084-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB Secondaire de Diffa dan s le cadre du Projet Niger LIR E	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exéc ution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
NE-P-LIRE-251025-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB N°1 Primaire de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exéc ution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
NE-P-LIRE-251022-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB Secondaire de Tillabéri d ans le cadre du Projet Niger L IRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exame n	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
NE-P-LIRE-252087-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire MAKARANTA N°3 dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery o f Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exéc ution	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
NE-P-LIRE-243689-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé d'appuyer les OFIC pour la rédaction des TDR d es ENL/ENS	IDA / V2910	Project Administration and C oordination	A posteriori	Individuel	Limited		1,249.47	Signé	2021-12-15	2021-11-16	2021-12-20	2022-02-05	2022-01-10	2022-02-05	2022-02-14	2022-01-13	2022-03-16	
NE-P-LIRE-278142-CS-CDS / Assistance technique en Gest ion de Ressources Humaines au Projet NIGER- LIRE	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		0.00	En cours d'exéc ution	2022-05-10	2022-02-17	2022-05-20				2022-07-24		2023-01-20	
NE-P-LIRE-279633-CS-CDS / Recrutement par entente dir ecte du cabinet SECOD pour la mise en œuvre de l'approc he FGB	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		702,575.36	Signé	2022-05-31	2022-03-06	2022-06-10	2022-07-17			2022-08-14	2022-05-05	2023-08-14	
NE-P-LIRE-267561-CS-CDS / Recrutement d'un consultant international chargé de la mi se en œuvre de l'approche F GB	IDA / D5800	Project Administration and C oordination	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		0.00	Annulé	2022-01-10	2021-12-20	2022-01-20	2022-02-05			2022-03-26		2023-03-26	
NE-P-LIRE-284035-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés du Projet Niger LIRE 2022	IDA / V2910	Project Administration and C oordination	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		0.00	En cours d'exéc ution	2022-07-30	2022-03-29	2022-08-09				2022-10-13		2023-04-11	

NE-P-LIRE-284450-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Indépendant pour la réception des Equipements Informatique de la DEPMEN	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		12,573.16	Signé	2022-07-29	2022-05-27	2022-08-03	2022-07-17	2022-08-24	2022-07-16	2022-09-28	2022-06-20	2023-03-27	
NE-P-LIRE-288806-CS-INDV / Consultant Individuel pour élaborer une Notice d'impact environnemental et social (NIES) relative aux travaux de réhabilitation et d'aménagement des écoles normales d'instituteurs (ENI), des écoles annexes et de l'école normale supérieure de l'UAM	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2022-08-31		2022-09-05		2022-09-26		2022-10-31		2023-04-29	
NE-P-LIRE-288807-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une cartographie complémentaire des prestataires de service VBIG	IDA / 65720	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		42,998.25	Signé	2022-08-31	2022-04-22	2022-09-10	2022-09-29			2022-11-14	2022-07-02	2023-05-13	
NE-P-LIRE-289783-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des acteurs centraux et déconcentrés du MEN sur le genre et les VBG	IDA / 65720	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2022-08-31	2022-05-17	2022-09-05		2022-09-26		2022-10-31		2023-04-29	
NE-P-LIRE-288808-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place du Système d'Information et de Gestion de l'Education (SIGE) au Niger	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2022-09-30	2022-05-26	2022-11-18		2022-12-09		2023-01-13		2023-07-12	
NE-P-LIRE-297615-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant technique Expert en carte scolaire et planification de l'éducation pour l'accompagnement de la DEPMEN dans la poursuite de la mise en place du dispositif institutionnalisé de la carte scolaire	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,531,362.22	Signé	2022-08-31	2022-06-16	2022-09-10	2022-09-29			2022-11-14	2022-09-01	2023-05-13	
NE-P-LIRE-297618-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international en vue d'appuyer la validation des programmes et des méthodes de formation des écoles normales	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2022-10-30	2022-07-07	2022-11-04		2022-11-25		2022-12-30		2023-06-28	
NE-P-LIRE-297798-CS-INDV / Recrutement d'un expert en appui perlé dans le domaine du renforcement des capacités des établissements de formation et dans l'enseignement de la qualité de la formation initiale des enseignants de l'éducation de base	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A priori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2022-08-31	2022-06-20	2022-10-20	2023-01-19	2022-11-10	2023-02-09	2022-12-15		2023-12-15	
NE-P-LIRE-297800-CS-INDV / Recrutement d'un expert en appui perlé pour la formation et l'accompagnement des personnels d'encadrement et des enseignants du cycle d'enseignement de base 1 et 2	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A priori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2022-08-31	2022-06-20	2022-10-20		2022-11-10		2022-12-15		2023-12-15	
NE-P-LIRE-300101-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste International en Passation des Marchés de la Task Force du Projet NIGER LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2022-09-30	2022-09-15	2022-11-18		2022-12-09		2023-01-13		2023-07-12	
NE-P-LIRE-303779-CS-CDS / Recrutement d'un Cabinet par Entente Directe pour l'opérationnalisation d'un système de Track and Trace (TnT) pour le Ministère de l'Éducation Nationale au Niger	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		0.00	En cours d'exécution	2022-11-30	2022-09-20	2022-12-10				2023-02-13		2023-08-12	
NE-P-LIRE-303780-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet par Entente Directe chargé d'élaboration d'une stratégie de mise œuvre des constructions scolaires	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		79,666.21	Signé	2022-11-30	2022-07-23	2022-12-10	2022-09-29			2023-02-13	2022-09-02	2023-08-12	
NE-P-LIRE-260085-CS-INDV / Assistance Technique à la composante 1 : Expert en formation et accompagnement des personnels d'encadrement et des enseignants du cycle d'enseignement de base 1 et 2	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-12-15	2022-01-20	2022-02-03		2022-02-24		2022-03-31		2023-03-31	
NE-P-LIRE-260083-CS-INDV / Assistance Technique en appui à la composante 1 : Expert dans le domaine du renforcement des capacités des établissements de formation et dans l'enseignement de la qualité de la formation initiale des enseignants de l'éducation d	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-12-15	2022-01-30	2022-02-03		2022-02-24		2022-03-31		2023-03-31	
NE-P-LIRE-303781-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du document de Stratégie Nationale en Education Environnementale (SANE)	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2022-09-30	2022-09-05	2022-10-05		2022-10-26		2022-11-30		2023-05-29	
NE-P-LIRE-309921-CS-CDS / recrutement en attente directe du consultant international en Suivi Evaluation pour des appuis perlés au Projet Nig LIRE et du DEPMEN dans le processus de suivi-évaluation et du SIGE	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		0.00	En cours d'exécution	2022-11-30	2022-09-05	2022-12-10				2023-02-13		2023-08-12	

NE-P-LIRE-309519-CS-INDV / Recrutement un consultant chargé de l'appui à l'élaboration/ finalisation de la politique du livre au Niger	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2022-11-30	2022-10-17	2023-01-18		2023-02-08		2023-03-15		2023-09-11	
NE-P-LIRE-314323-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'Elaboration d'un Plan de Gestion des Déchets en milieu scolaire	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Limited	0.00	En cours d'exécution	2022-12-31	2022-10-17	2023-01-05		2023-01-26		2023-03-02		2023-08-29	
NE-P-LIRE-320866-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Consultante) individuelle national (e) pour la préparation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale dans le cadre de la préparation du fond additionnel pour le projet NIGER-LIRE - CGES, CPPP, P-MPP, PGMO, MGP et PEES	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2022-12-30	2022-11-03	2023-02-17		2023-03-10		2023-04-14		2023-10-11	
NE-P-LIRE-320872-CS-CDS / Recrutement de la Firme SNM par Entente Directe pour la Digitalisation du MP-MEN, la Création d'un Module Complémentaire, la Conception, Développement, Recette et Déploiement de l'interface de Gestion en Ligne de la Mob	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	0.00	En cours d'exécution	2023-02-28	2022-11-03	2023-03-30				2023-06-03		2023-08-02	
NE-P-LIRE-333917-CS-CDS / Assistance de l'ONG SIL pour la formation des éditeurs chargés de la conception des Livres de lectures au Sahel	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	0.00	En cours d'exécution	2023-03-31	2023-01-24	2023-04-30				2023-07-04		2023-09-02	
NE-P-LIRE-338411-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour appuyer le processus de conception des leçons structurées et des exercices modèles pour les élèves des classes de 5e et 5e	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Open - International	0.00	En attente d'exécution	2023-05-27		2023-07-15		2023-08-05		2023-09-09		2024-03-07	
NE-P-LIRE-338422-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer un plan d'accompagnement des enseignants déployés en zones d'insécurité incluant les mesures spécifiques en faveur des enseignantes	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-06-29		2023-08-17		2023-09-07		2023-10-12		2024-04-09	
NE-P-LIRE-339515-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réception des classes digitales et kits poulat acquis dans le cadre du Projet Nig et LIRE	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-05-31		2023-07-19		2023-08-09		2023-09-13		2024-03-11	
NE-P-LIRE-339516-CS-INDV / Recrutement d'un consultant rédacteur des contenus et animateur des plateformes numériques du Ministère de l'Éducation Nationale	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2023-08-31		2023-10-19		2023-11-09		2023-12-14		2024-06-11	